

Programación Web Full Stack



Práctica integradora

Objetivo

Llegó el momento de priorizar todas nuestras tareas —ya sean pendientes, nuevas o extras— y, dependiendo de cómo lo hagamos, lograremos llegar con éxito a cumplir con nuestra meta, es decir, entregar el Proyecto Integrador en tiempo y forma.

Vimos que la matriz de Eisenhower, la cual tiene cuatro cuadrantes, nos puede ayudar a determinar cuáles tareas son urgentes y cuáles tareas pueden esperar:

Cómo priorizar tareas





Recordemos que estamos entrando en el último sprint y necesitamos enfocarnos como equipo en lograr el cierre de nuestro producto, nuestro amado Proyecto Integrador. Es común que nos queden tareas pendientes de sprints anteriores, ya sean funcionalidades completas o parciales para desarrollar, ni hablar de nuestros queridos bugs.

Veamos una serie de recomendaciones para poder realizar la priorización de dichas tareas.



Primera recomendación:

Armar un **listado** con aquellas **tareas pendientes** de sprint anteriores. A este listado le sumaremos los **bugs pendientes a solucionar**. Si estuvieron utilizando Trello, solo basta con mirar qué les quedó en la lista de pendientes. Si no estuvieron usando Trello, ¿cómo llegaron hasta esta instancia sin simplificarse la vida con el uso de Trello u otra herramienta similar?

Por cada tarea o bugs marcaremos la priorización. Armaremos dos columnas una para aquellas tareas que sí o sí debemos completar para finalizar el Proyecto Integrador: **"Tareas Urgentes"**. Y otra para aquellas tareas que si nos sobra tiempo, podemos incluirlas en nuestro desarrollo: **"Tareas no importantes"**. *

* Para simplificar utilizaremos solo dos columnas.



Segunda recomendación:

Armar una lista con todas las tareas del sprint 8, colocarlas en el tablero y priorizarlas. Es decir, si dice opcional, podemos colocarla en la columna de **"Tareas no importantes"** y el resto en la columna de urgente **"Tareas Urgentes"**.



Tercera recomendación:

Muchas veces una tarea depende de otra, por ejemplo, no puedo hacer la tarea A porque primero debo hacer la tarea B. Si este es el caso, entonces debemos estar atentos y colocar la tarea B como prioritaria dentro de la columna de "Tareas Urgentes".



Conclusión

Con estas pequeñas consideraciones deberían, como equipo, conocer cuáles son los pasos a seguir en cara de cumplir exitosamente la entrega del Proyecto Integrador.

¡Feliz Sprint!